SAE_caisse_auto_S4

28 janv. 2023

Chef de projet

Dates du projet 1 févr. 2023 - 22 mars 2023

Avancée0%Tâches24Ressources0

http://

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Projet_caisse_auto	01/02/2023	21/03/2023
Page Accueil	01/02/2023	21/03/2023
ajout de changement d'horaire	01/02/2023	21/03/2023
Cathalogue Panier des admin	01/02/2023	21/03/2023
Automatiser les changements de stock	01/02/2023	21/03/2023
refaire/a completer "l'enregistrement des articles dans l'historique d'achat"	01/02/2023	21/03/2023
Page Admin-Tresorie	01/02/2023	21/03/2023
ajoute l'affichage du prix total	01/02/2023	21/03/2023
distinguer les entrée/sortir par rapport au moyen de paiement	01/02/2023	21/03/2023
Page Admin Paiement	01/02/2023	21/03/2023
Modifier l'onglet "Paiement" par "Modifier les comptes administrateurs"	01/02/2023	21/03/2023
ajout de possiblité de supprimer admin	01/02/2023	21/03/2023
Page Admin Inventaire	01/02/2023	21/03/2023
éviter le recharge de page lors d'ajout/supression d'article	01/02/2023	21/03/2023
changer le type de "prix" dans la bdd	01/02/2023	21/03/2023
rajouterr une modification de la quantité d'un article par une saisie	01/02/2023	21/03/2023
Compte Client	01/02/2023	21/03/2023
affichier l'historique verifier que les information seront bien dans la bdd	01/02/2023	21/03/2023
Securiser avec "htmlspecialchars"	01/02/2023	21/03/2023
verification	01/03/2023	21/03/2023
le hyperlien	01/03/2023	21/03/2023
traduction de chaque page en anglais	01/03/2023	21/03/2023
Optimiser le responsible designe sur téléphone	01/03/2023	21/03/2023
lisibiliter des textes	01/03/2023	21/03/2023

Diagramme de Gantt




Diagramme des Ressources

janvier 2023 février 2023 mars 2023

Nom Rôle par défaut Semaine 5 Semaine 6 Semaine 7 Semaine 8 Semaine 9 Semaine 10 Semaine 11 Semaine 10 Sem

4