### **Untitled Gantt Project**

27 janv. 2023

http://

Chef de projet Yassine Bellagraa

**Dates du projet** 15 nov. 2022 - 28 janv. 2023

Avancée 88% Tâches 19 Sessources 5

# Tâches 2

Nom	Date de début	Date de fin
Projet SAE caisse auto	15/11/2022	27/01/2023
Réalisation du cahier des charges	15/11/2022	16/11/2022
Définitions des exigences fonctionnelles et non fonctionnelles	15/11/2022	16/11/2022
Rédaction des user stories	16/11/2022	16/11/2022
Réalisation de la maquette du site	17/11/2022	23/11/2022
Réaliser le protype du site	17/11/2022	23/11/2022
Réalisation de la charte graphique du site	21/11/2022	25/11/2022
Réalisation du logo	21/11/2022	23/11/2022
Définition du code couleur	23/11/2022	25/11/2022
Travail pour M. Bouthinion	21/11/2022	12/12/2022
Spécification des fonctions client- serveur	21/11/2022	25/11/2022
Recherches sur l'architecture REST	21/11/2022	25/11/2022
Définition de l'architecture MVC	21/11/2022	25/11/2022
Choix des outils technique + création de la base de données	05/12/2022	12/12/2022
Développement	02/12/2022	27/01/2023
Réalisation des pages en HTML et CSS	02/12/2022	19/12/2022
Adaptation des pages HTML au modèle MVC (PHP)	09/12/2022	20/01/2023
Vérifier que les fonctionnalités fonctionnent	09/12/2022	27/01/2023
Préparation de la soutenance	19/01/2023	19/01/2023

#### Ressources

Nom	Rôle par défaut					
Yassine Bellagraa	Chef de projet					
Patrick Chen	Développeur					
Marie Fathi	Développeur					
Mehdi Dovifaaz	Développeur					
Vithia Lile	Graphiste					

\_\_\_

#### Diagramme de Gantt

anvier 2023 Date de fin ☐ ● Projet SAE caisse auto 15/11/2022 27/01/2023 Réalisation du cahier ... 15/11/2022 16/11/2022 Rédaction des user st... 16/11/2022 16/11/2022 □ Réalisation des la maq... 17/11/2022
 □ Réalisation de la maq... 17/11/2022
 □ Réalisation de la char... 21/11/2022
 □ Réalisation de la char... 21/11/2022 23/11/2022 23/11/2022 25/11/2022 23/11/2022 ● Définition du cod... 23/11/2022 ■ Travail pour M. Bout... 21/11/2022 ● Spécification des ... 21/11/2022 25/11/2022 12/12/2022 25/11/2022 Recherches sur l'... 21/11/2022
 Définition de l'ar... 21/11/2022 25/11/2022 12/12/2022 27/01/2023 19/12/2022 20/01/2023 27/01/2023 19/01/2023

4

## Diagramme des Ressources

GANTT. project		janvier 2023 février 2023			2023 mars 2023									
Nom	Rôle par défaut		Semaine 5		Semaine 6 05/02/2023		Semaine 7 13/02/2023		Semaine 8 20/02/2023	Semaine ! 27/02/2023		Semaine 10 06/03/2023		Semaine 11 13/03/2023
Yassine Bellagraa	Chef de projet													
Patrick Chen	Développeur													
■ Marie Fathi	Développeur													
Mehdi Dovifaaz	Développeur													
■ Vithia Lile	Graphiste													

5